

N.V. Stadsbader	ICT_GEN_001	Versie: 21/03/2025

# ICT Stadsbader.

# Projectmanagement: Project EasyForm Archive Webserver

# Index

CT Stadsbader	1
ndex	1
Oocument history	2
Document version	2
Revision history	2
Approval	2
Projectmanagement EAC	
1. Scope	3
2. Doelstelling	3
3. Projectstructuur	3
4. Planning	3
5. Kostenraming	3
6. Risicobeheer	3
7. Stakeholderbeheer	3
8. Wijzgingbeheer	3
9. Afronding van het project	1



# **Document history**

### **Document version**

1.0

## **Revision history**

Revision date	Version	Editor	Marked changes
21/03/2025	1.0	Mansoer El'murzayev	Create document

### **Approval**

Name	Title	Version date	Version
Dries	Project EasyForm Archive Webserver	21/03/2025	1.0



# Projectmanagement: EasyForm Archive Webserver

#### 1. Scope (omschrijving)

Een kort overzicht van project en het projectmanagementplan. Wat zit in de scope en wat niet.

- Vervanging van het oude, niet meer werkende EasyForm website.
- Verplaatsen van de oude facturen van de HFLPVS01 (Server 2003) zodat deze kan uitgeschakeld worden.
- Dienst boekhouding moet de archief facturen kunnen raadplegen via de navision Id.
- Geen login pagina nodig op dit moment (wordt later via sso uitgewerkt).

#### 2. Doelstelling

Wat wil je met het project bereiken. Welke zijn de resultaten die je verwacht

Dat dienst boekhouding snel & efficiënt oude facturen kunnen opvragen.

Dit dient te gebeuren via een beveiligde (SSL) webpagina.

#### 3. Projectstructuur (Rollen)

Teams en Rollen. - > Wie doet wat en wie heeft welke verantwoordelijkheid. Wie rapporteert hoe, aan wie en wanneer?

Mansoer maakt alle documenten op.

Dries helpt met VMWare en setup van de server + read account op sql Mansoer -> Installatie en configuratie van de code.

Nodige accounts worden in bitwarden opgeslagen.

Evaluatie: Seba & Aaron gaan de applicatie testen.

#### 4. Planning

Wanneer moet wat bereikt zijn. Mijlpalen en deadlines. Geef een korte tijdslijn weer met namen.

Project deadline: 21/03/2025

Alle documentatie deadline 21/03/2025



#### 5. Kostenraming

(Begroting) Wat is de indicatie van de kost. Na evaluatie, komt de werkelijke kost overeen met dit?

Geen extra kosten enkel werktijd.

Totaal werk tijd Dries en Mansoer: +-32u

#### 6. Risicobeheer

**Risicoanalyse**: Identificatie van potentiële risico's die de voortgang van het project kunnen beïnvloeden. Risicoindentificatie.

**Mitigatieplan**: Strategieën voor het verminderen of beheersen van de geïdentificeerde risico's.

Het gaat over een archief & data server, heeft weinig risico op vertraging of hinder van werkzaamheden of werkonderbreking voor de medewerkers van stadsbader.

Weinig tot geen risico.

#### 7. Stakeholderbeheer

Wie heeft belang bij dit project? Neem ze mee in de communcicatie.

Verantwoordelijke: Dries - project uitleg & installatie naar ICT-groep

**Doelpubliek: Boekhouding dienst** 

#### 8. Wijzigingbeheer

**Wijzigingsbeheer**: Procedures voor het beheren van wijzigingen in de projectomvang, planning of middelen / Documentatie van de gemaakte wijzigingen. / Wat is allemaal gewijzigd.

- 1. VM opstellen
- 2. Read-only account op SQL server
- 3. Code gemaakt in Visual Studio Code met ASP.NET
- 4. Gepubliceerd met IIS
- 5. Getest door testpubliek en boekhouding dienst



#### 9. Afronding van het project

**Oplevering**: Hoe het project zal worden afgerond. Wie test dit uit. Wat is de feedback die terugkomt.

Uitgetest door Seba & Aaron.

**Evaluatie**: Een beknopte evaluatie om de prestaties van het project te beoordelen en te leren van de ervaring.

Voor Aaron is het een goed project. Het helpt & maakt zijn werk eenvoudiger. Voor mij is dit project af.

To do:

Interactie SSO login (project Bram).